



**ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ**  
**ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ**

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ເລກທີ: 1727/ພບ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021

### ຄໍາແນະນຳ

#### **ການພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່**

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15/12/2015;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 09/05/2017;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 02/11/2017;
- ອີງຕາມ ຄໍາແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 0889/ກຜທ, ລົງວັນທີ 09/06/2021;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະບັບເລກທີ 624/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021;
- ອີງຕາມ ທັນສີສະເໜີ ຂອງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ສະບັບເລກທີ 1520/ພບ.ກຜຮ.ປຜ, ລົງວັນທີ 28/12/2021.

#### **ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ອອກຄໍາແນະນຳ:**

##### **I. ຈຸດປະສົງ**

ຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນຜົນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15/12/2015, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 09/05/2017 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 02/11/2017 ມາເປັນຄໍາແນະນຳສະເພາະສໍາລັບການພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ເພື່ອເປັນຫຼັກການ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານແທ່ງລັດ ບ້ວງ 67 ເຊົ້າໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບກັນທີ່ວຂະແໜງການ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນທຳ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້; ຮັບປະກັນດ້ານປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ວ່າງວັຂ້ອງ.

##### **II. ການອະທິບາຍຄໍາສັບ**

ຄໍາສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້ ມີ ຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຫາຍເຖິງ ບັນດາ ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ບົບປະມານແຫ່ງລັດ ບັງ 67 ເຊົ້າໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ສອມແປງພື້ນຖານໄຕ່ລ່າງ ແລະ ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ດີຮັບຮອງ.**
- ການປະເມີນໂຄງການ** ຫາຍເຖິງ ການຕີລາຄາທາງດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ, ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຜົນກະທິບ, ຄວາມຍືນຍົງ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານໂຄງການກ່ອນ ພິຈາລະນາບັນຈຸໂຄງການ ເຊົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I** ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 400.000.000.000 (ສື່ຮ້ອຍຕີ) ກີບຂັ້ນໄປ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບໍ່ເກີນ ເຈດປີ.
- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II** ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 200.000.000.000 (ສອງຮ້ອຍຕີ) ກີບ ຫາ 400.000.000.000 (ສື່ຮ້ອຍຕີ) ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບໍ່ເກີນ ທີ່ກປີ.
- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ III** ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100.000.000.000 (ຫົ່ງຮ້ອຍຕີ) ກີບ ຫາ 200.000.000.000 (ສອງຮ້ອຍຕີ) ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບໍ່ເກີນ ຫາ ປີ.
- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV** ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 20.000.000.000 (ຊາວຕີ) ກີບ ຫາ 100.000.000.000 (ຫົ່ງຮ້ອຍຕີ) ກີບ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບໍ່ເກີນ ສື່ປີ.
- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V** ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 20.000.000.000 (ຊາວຕີ) ກີບລົງມາ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ ບໍ່ເກີນ ສາມປີ.
- ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ** ຫາຍເຖິງ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ, ຄ່າວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ, ຄ່າຊີດເຊີຍເວັນຄືນສິ່ງກິດຂວາງ ແລະ ໂຄງການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ (FS).
- ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ** ຫາຍເຖິງ ໂຄງການປຶກອົບຮົມ, ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ໂຄງການສ້າງແຜນແມ່ປິດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
- ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ** ຫາຍເຖິງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາ ຂ່າຍໄຟໝ້າ ແຮງດັນກາງ, ແຮງດັນຕໍາ ແລະ ຕິດຕັ້ງໜ້າແປງ; ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສອມແປງຕິກອາຄານ ແລະ ອື່ນງ.
- ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ** ຫາຍເຖິງ ໂຄງການຈັດຊື້ພາຫະນະ, ເຄື່ອງເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຊັບສິນ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວິຊາການ ແລະ ເຄື່ອງເພີນເຈີ່ທີ່ຈໍາເປັນ ທີ່ຕິດພັນໄດ້ກົງກັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່.

### III. ການສະເໜີ ແລະ ການກໍານົດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂະແໜງການ

#### 3.1 ການສະເໜີໂຄງການ

##### 3.1.1 ພາກສ່ວນສະເໜີໂຄງການ

ພາກສ່ວນສະເໜີໂຄງການ ແມ່ນປະກອບມີ: ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ບັນດາພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈໍາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

### 3.1.2 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດກົດຈະກຳໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຂະແໜງການ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດກົດຈະກຳທີ່ສາມາດປະກອບເຂົ້າໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

1) ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ປະກອບມີ:

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກະກຽມໂຄງການມີ: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະ, ວິຈ່າຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ, ການສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສົ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ຄ່າຊີດເຊີຍ ແລະ ເວັນຄືນສິ່ງກົດຂວາງໃນການປະຕິບັດໂຄງການ;
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດໂຄງການມີ: ຄ່າວັດສະຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ;
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສົ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທິດລອງນໍາໃຊ້;
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການ;
- ຄ່າທີ່ປຶກສາໂຄງການ;
- ຄ່າອາກອນ;
- ດອກເບ້ຍເງິນກັ້ສ້າລັບໂຄງການກັ້ຍືມ.

2) ການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ປະກອບມີ:

- ຄ່າຊື່ໝາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ;
- ຄ່າຊື່ເຄື່ອງເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຊັບສິນ;
- ຄ່າຊື່ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊ້ວິຊາການ ແລະ ເຄື່ອງເຜີນເຈີທີ່ຈໍາເປັນ ທີ່ຕິດຜັນໂດຍກົງກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່.

### 3.1.3 ການກຳນົດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຂະແໜງການ

1) ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້: ການກຳນົດມູນຄ່າໂຄງການໃຫ້ອີງໃສ່ແບບແຜນຜັງກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນຫາງການຈາກຂະແໜງການເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແປງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງ ຕ້ອງຜ່ານການປະມູນຕາມກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການຈັດຊື່-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂະບົງລັດ ສະບັບເລັກທີ 30/ສພຊ ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 20.7.

2) ໂຄງການສິ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດຜັນກັບການກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

- ໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (ການຕິດຕາມໂຄງການ ຂອງການນໍາຂັ້ນສຸນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ວິຊາການປະຈໍາພາກສະໜາມ, ການກວດກາວ ແລະ ການປະເມີນຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ) ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ຕາມມາດຕາ 4 ຂອງຂໍຕິກລົງລັດຖະມົນຕິກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍກຳນົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ ສະບັບເລັກທີ 4000/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ພັນວາ 2018 ໃນກໍລະນີມີການບັບບຸງໃໝ່ກໍໃຫ້ຖືເອົາສະບັບບັບບຸງໃໝ່ນັ້ນປຸນແທນ.
- ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ, ຄ່າວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ, ຄ່າຊີດເຊີຍເວັນຄືນສິ່ງກົດຂວາງ ແລະ ໂຄງ

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (FS) ການຄົດໄລ່ມູນຄ່າໂຄງການ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຢັ້ງຢືນເປັນທາງ ການ ໂດຍອີງໃສ່ໜ້າວຽກ ແລະ ລາຄາທົວໜ່ວຍ ຕາມພາລະວິດທາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕ້ອງຜ່ານການປະມຸນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍ ທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກ ທີ່ 30/ສພຊ ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017.

3) ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

- ການຄົດໄລ່ມູນຄ່າໂຄງການ ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ມາດຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວັດຖຸ ປະກອນ ຕາມລາຄາຕົວຈິງໃນທ້ອງຕະຫຼາດທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນລາຄາ ໂດຍໃຫ້ມີການສົມທຽບ ລາຄາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແຫ່ງ ແລະ ຖືເອົາລາຄາສະເລ່ຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເປັນລາຄາຂັ້ນແຜນ.
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ (ຖ້າມີ) ໃຫ້ລວມຢູ່ໃນມູນຄ່າຂອງ ອຸປະກອນ.

ບັນດາໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ຕ້ອງຜ່ານການປະມຸນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຈັດຊື້-ຈັດ ຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ່ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 02/11/2017.

### 3.1.4 ການປະກອບເອກະສານສະໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຂະແໜງການ

ການປະກອບເອກະສານສະໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສໍາລັບໂຄງການສະໜີໃຫ້ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1) ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລາຄາທີ່ມີຕົວ/ຫົວໜ້າອີງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ/ເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ;
2. ບົດສະໜີໂຄງການ (ອີງຕາມແບບຝອມ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ);
3. ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ;
4. ບົດສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ;
5. ໃບຢັ້ງຢືນແບບແຕ່ມ ແລະ ມູນຄ່າໂຄງການ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເອກະສານຢັ້ງຢືນ ການປະເມີນມູນຄ່າໂຄງການ);
6. ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ (ອອກໂດຍ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມ ການແປງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ);
7. ໃບໂອນສຶກນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ (ໃນກໍລະນີນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ).

ສໍາລັບໂຄງການ ປະເພດ I, II ແລະ III ທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກສູງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີ່ມ ຕື່ມ ດັ່ງນີ້:

1. ບົດຜັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ;
2. ບົດປະເມີນຜະທິບໍ່ສິ່ງແວດລ່ວມ-ສ້າງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ (ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການຊັບຜະຍາກອນ ແລະ ທຳມະຊາດ).

2) ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດຜົນກັບການກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ບົດສະໜີໂຄງການ;
2. ແຜນດໍາເນີນງານ;
3. ໃບປະເມີນມູນຄ່າໂຄງການ;
4. ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ (ອອກໂດຍ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມ ການແປງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ).

3) ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ, ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

1. ບົດສະເໜີໂຄງການ;
2. ໃບປະເມີນລາຄາ;
3. ໃບກຳນົດຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງວັດຖຸປະກອນ;
4. ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ (ອອກໄດຍ ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ).

#### IV. ການຝຶຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຂະແໜງການ

- ເງື່ອນໄຂຝຶຈາລະນາໃນການຝຶຈາລະນາຮັບເອົາໂຄງການລົງທຶນເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:
  1. ສອດຄ່ອງກັບແຜນຝັດທະນາ 5 ປີ ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົງປະມານ ແຫ່ງລັດ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
  2. ເປັນໂຄງການທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງທາງຕ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
  3. ເປັນໂຄງການທີ່ຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຢືນຢັງ, ບໍ່ແຕະຕ້ອງປຸຊະນິຍະສະ ຖານ, ວັດຖຸບານ, ປາສະຫງວນ, ປາປ້ອງກັນ ຫຼື ທີ່ດິນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເພື່ອ ສາຫາລະນະປະໂຫຍດແລ້ວ;
  4. ມີເອກະສານປະກອບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ 3.1.4 ຂອງຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້;
  5. ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຂ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການຝັດທະນາ ຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທຶນ ຈະແຈ້ງກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດກຳນົດເອົາໂຄງການນັ້ນເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

- ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ເປັນໃຈກາງໃນການສັງລວມເອກະສານການສະເໜີໂຄງການ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງ, ພະແນກສາຍຕັ້ງ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ; ຈັດກອງ ປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປົກສາຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າ, ປະເມີນມຸນຄ່າໂຄງການ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ຫ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດທິກຳນົດໄວ້ ບັນພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວລາຍງານການນໍາກະຊວງ ເພື່ອຊາບ ແລະ ມີທິດຊັ້ນໍາ.
- ໃນກໍລະນີໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ ກວມລວມເອົາຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ຕິດຝັນກັບຂະແໜງການອື່ນ ແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້ປະລານງານ ແລະ ຂໍຄໍາເຫັນຕາມລະບຽບການ ເພື່ອເປັນໄານແກ້ໄຂບັນຫາແຕ່ທິວທີ ແລະ ຫຼືກລົງ ຄວາມສ່ຽງການເກີດບັນຫາຕາມມາໃນພາຍຫຼັງ.

#### V. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກຳນົດເວລາຂອງການສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຂະແໜງການ

ການສະເໜີໂຄງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ບ້ວງຂອງກະຊວງ ປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V, ພາກສ່ວນຜູ້ສະເໜີໂຄງການ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມຂໍ 3.1.4 ຫຼື ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວນໍາສະເໜີມາຍັງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຢ່າງຊ້າບໍ່ໃຫ້ກາຍຕົ້ນເດືອນ 4 (ເມສາ) ຂອງແຕ່ລະປີ ເພື່ອ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຝຶຈາລະນາ ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນກໍລະນີ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ບ້ວງ ຂອງແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ໂຄງການປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ແມ່ນໃຫ້ນໍາສະເໜີໃບຢັ້ງ ພະແນກ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຝີຈາລະນາຕາມຂັ້ນຕອນ ຂອງກົດ  
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສໍາລັບການສະເໜີໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງ ພາກສ່ວນສະເໜີ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການ  
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ເສຍກ່ອນ, ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລ້ວຈຶ່ງສາມາດສະ  
ເໜີເປັນໂຄງການໄດ້ ໝາຍວ່າ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີໂຄງການສິ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດຜັນກັບການກໍ່ສ້າງ ເສຍກ່ອນ, ແລ້ວ  
ຈຶ່ງສະເໜີເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຝຶ່ນຖານໂຄງລ່າງ. ແຕ່ໃນກໍລະນີ ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ  
ໄດ້ ແລະ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ສໍາເລັດແລ້ວ ແມ່ນສາມາດສະເໜີເປັນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຝຶ່ນຖານໂຄງ  
ລ່າງ ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

## VII. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ມອບໃຫ້ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະສານສົມທິບກັບພາກສ່ວນ  
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ແລະ ປະຕິບັດຄຳແນະນຳ  
ສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ຖ້າຫາກຝີບເຫັນບັນຫາ/ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ລາຍງານການນຳ  
ກະຊວງ ເພື່ອຊາບ ແລະ ມີທິດຂຶ້ນນຳຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ.

## VIII. ຜົນສັກສິດ

ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມີລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງຈິດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການສົບຫ້າວັນ.

